

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Заместитель Председателя Правительства
Рязанской области

_____/Л.А. Крохалева/

1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета по проектной деятельности
Рязанской области

Губернатор Рязанской области

_____/Н.В. Любимов/

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Рязанской области»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Координирующий орган	Министерство здравоохранения Рязанской области		
Куратор регионального проекта	Крохалева Лариса Анатольевна, заместитель Председателя Правительства Рязанской области		
Функциональный заказчик	Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской области	УТВЕРЖДАЮ:	
Руководитель проекта	Хоминец Владимир Владимирович, заместитель министра здравоохранения Рязанской области		
Администратор проекта	Бесова Надежда Георгиевна, начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области		

Исполнители проекта	Министерство здравоохранения Рязанской области Министерство финансов Рязанской области Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Рязанской области
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 311
Связь с портфелем, другими проектами	«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение». «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение». Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 189 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году, доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) в 2024 году составит 62,9 %										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения									

1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 189 случаев на 100 тыс. населения	основной	209,0	31.12.2017	204,4	204,0	201,3	197,8	193,7	191,1	189,0
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %											
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	55,5	31.12.2017	56,7	57,8	58,9	60,9	61,1	62,2	62,9
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %											
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	54,3	31.12.2017	54,9	55,4	56,0	56,5	57,1	57,6	60,4
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %											
4.	Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	22,5	31.12.2017	19,7	19,0	18,2	17,5	16,8	16,1	15,3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача Федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год</p>		

1.1.	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	01.07.2019	<p>Разработана региональная программа Рязанской области «Борьба с онкологическими заболеваниями», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>
------	---	------------	---

			<p>Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» привела к снижению смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 189 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигнуто путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,5% в 2017 г. до 62,9% в 2024 г.), повышен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,3% в 2017 г. до 60,4% в 2024 году) и снижена годовичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (с 22,5% в 2017 г. до 15,3% в 2024 году).</p>
<p>2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p>			

<p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>			
1.2.	<p>Проведена информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</p>	31.12.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распространена и проведена трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне. 2. Распространены брошюры по ЗОЖ. 3. Разработаны и распространены памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров». 4. Распространены брошюры, стенды, направленные на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров. 5. Разработаны и распространены памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания». <p>Проведена информационно-коммуникационная кампания включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Выполненные мероприятия позволили увеличить</p>

			приверженность населения к ЗОЖ до 55%, долю посещений к врачам с профилактической целью на 10,0%, своевременное обращение к врачу при появлении первых признаков заболевания.
<p>3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p>			
1.3.	Финансово обеспечено оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.	31.12.2024	<p>Финансовое обеспечение направлено на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения.</p> <p>Поэтапно внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения сокращен дефицит:</p> <p>в 2019 году погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской</p>

		<p>помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p> <p>медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечило оказание медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Погашен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств позволило организовать оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.</p>
<p>4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</p>		

<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>			
1.4.	<p>Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи:</p> <p>в 2020 году- 1 центр амбулаторной онкологической помощи;</p> <p>в 2021 году- 2 центра амбулаторной онкологической помощи;</p> <p>в 2022 году- 2 центра амбулаторной онкологической помощи.</p>	31.12.2022	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества создано 5 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований. Помимо проведения «онкопоиска», ф центры амбулаторной онкологической помощи осуществляют: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>2020 год:</p> <p>1. На базе ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр», рабочий посёлок Шилово</p> <p>2021 год:</p> <p>2. На базе ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр », г. Сасово;</p> <p>3. На базе ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр », г. Касимов.</p> <p>2022 год:</p> <p>4. На базе ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр », г. Ряжск;</p> <p>5. На базе ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр », г. Скопин.</p>
<p>5. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта Федерального проекта): В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики</p>			

<p>и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>			
1.5.	<p>Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц): в 2021 г. - ГБУ РО «Областная клиническая больница»; в 2024 г. - ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер».</p>	31.12.2024	<p>Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» 2. ГБУ РО «Областная клиническая больница».
<p>6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) : Кадровое обеспечение онкологической службы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p>			
1.6.	Обеспечена кадрами онкологическая служба 1		Проведено непрерывное медицинское образование врачей онкологов, в том числе с использованием дистанционных

Примечание [МНВ1]: ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: Другая формулировка. БЫЛО: «Не менее 20 субъектов Российской Федерации участвуют в переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»

Раньше считали субъекты РФ, теперь – медицинские организации. Теперь непонятен территориальный охват, 90 медорганизаций это сколько субъектов?

¹ Мероприятия реализуются в рамках проекта Рязанской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

			<p>образовательных технологий, повышение квалификации среднего медицинского персонала. Организованы и проведены совместно с Рязанским государственным медицинским университетом им. акад. И.П. Павлова циклы повышения квалификации для медицинских работников по эффективным технологиям проведения профилактики онкологических заболеваний среди населения, в том числе в трудовых коллективах.</p> <p>Ликвидирован кадровый дефицит в медицинских организациях Рязанской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к 31.12.2024 г. Медицинские организации системы здравоохранения Рязанской области обеспечены квалифицированными кадрами.</p>
--	--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального/ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний							
1.1.	Проведена информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.							
2.1.	Финансово обеспечено оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) организация сети центров амбулаторной онкологической							

		помощи						
3.1.	Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
4.1.	Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	246,0727	431,2188	174,9773	209,3	48,000	48,000	1157,5688
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0

4.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		246,0727	431,2188	174,9773	209,3	48,000	48,000	1157,5688
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)		246,0727	431,2188	174,9773	209,3	48,000	48,000	1157,5688
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет Рязанской области								
межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
2.	Администратор регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Участник регионального проекта	Соколов С.А.	Начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев В.И.	5%
1. Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Рязанской области					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прилуцкий А.А.	Министр здравоохранения Рязанской области	Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Крохалева Л.А.	5%
2.	Участник регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
3.	Участник регионального проекта	Сошкина Л.А.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
4.	Участник регионального проекта	Соколов С.А.	Начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев В.И.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
6.	Участник регионального проекта	Ефимов А.В.	Начальник отдела оказания ПМСП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
2. Проведена информационно-коммуникационной кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Прилуцкий А.А. Министр здравоохранения Рязанской области	5%
2.	Участник регионального проекта	Симонов И.А.	Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Прилуцкий А.А. Министр здравоохранения Рязанской области	5%
3.	Участник регионального проекта	Ефимов А.В.	Начальник отдела оказания ПМСП министерства здравоохранения Рязанской области	Хоминец В.В. Заместитель министра	5%
3. Финансово обеспечено оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Манухина Е.В.	Руководитель ТФОМС по Рязанской области	Председатель ФФОМС Стадченко Н.Н.	5%
2.	Участник регионального проекта	Петина И.А.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
4.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
5.	Участник регионального проекта	Ефимов А.В.	Начальник отдела оказания ПМСП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
4. Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Прилуцкий А.А. Министр здравоохранения Рязанской области	5%
2.	Участник регионального проекта	Медведев И.П.	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Грачев В.И. Первый заместитель министра	5%
3.	Участник регионального проекта	Харитонов Е.Г.	Начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области	Петина И.А. Заместитель министра	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Хоминец В.В. Заместитель министра	5%
5.	Участник регионального проекта	Хубезов Д.А.	Главный врач ГБУ РО ОКБ	Хоминец В.В. Заместитель министра	5%
6.	Участник регионального проекта	Рязанцев М.Е.	Главный врач ГБУ РО ОКОД	Хоминец В.В. Заместитель министра	5%
5. Переоснащена сеть региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Прилуцкий А.А. Министр здравоохранения Рязанской области	5%
2.	Участник регионального проекта	Медведев И.П.	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Грачев В.И. Первый заместитель министра	5%
3.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Хоминец В.В. Заместитель министра	5%
4.	Участник регионального проекта	Харитонов Е.Г.	Начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области	Петина И.А. Заместитель министра	5%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 189 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,5% в 2017 г. до 62,9% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,3% в 2017 г. до 60,4% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,5% в 2017 г. до 15,3% в 2024 году). Региональный проект направлен на повышение доступности и качества оказания онкологической помощи населению Рязанской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах области. Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть из 5 центров амбулаторной онкологической помощи (далее ЦАОП), обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии); переоснастить медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер»; ГБУ РО «Областная клиническая больница»), в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, а также обеспечить использование иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований.

Планируется строительство нового лечебного корпуса с поликлиникой ГБУ РО «ОКОД». В настоящее время заканчивается разработка проектно-сметной документации, планируется экспертиза проектной документации и проверка сметной стоимости.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Рязанской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Разработана и утверждена региональная программа Рязанской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.07.2019	Прилуцкий А.А.	Протокол Совета	Совет
1.1.1.	Мероприятие: Анализ ситуации и разработка мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний в Рязанской области	01.01.2019	31.03.2019	Бесова Н.Г.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Рязанской области	РП
1.1.2.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Рязанской области	01.08.2019	01.07.2019	Соколов С.А.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Рязанской области	РП
1.1.	Контрольная точка: Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Рязанской области	-	01.07.2019	Соколов С.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.	Результат: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол Совета	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о распространении и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	РП
2.1.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.1.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	01.01.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	РП
2.1.4.	Мероприятие: Распространение брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	01.01.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	РП
2.1.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	01.01.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					признаков заболевания».	
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.2.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о распространение и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	РП
2.2.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.2.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	01.01.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	РП
2.2.4.	Мероприятие: Распространение брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	01.01.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					профилактических медицинских осмотров.	
2.2.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	01.01.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	РП
2.2.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.3.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о распространение и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	РП
2.3.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.3.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памяток для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских	01.01.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осмотров».				ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	
2.3.4.	Мероприятие: Распространение брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	01.01.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	РП
2.3.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	01.01.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	РП
2.3.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.4.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о распространении и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					федеральном уровне.	
2.4.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.4.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	01.01.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	РП
2.4.4.	Мероприятие: Распространение брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	01.01.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	РП
2.4.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	01.01.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	РП
2.4.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение	-	31.12.2022	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приверженности к лечению					
2.5.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о распространение и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	РП
2.5.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.5.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	01.01.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	РП
2.5.4.	Мероприятие: Распространение брошюры, стенды, направленные на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	01.01.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	РП
2.5.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков	01.01.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболевания».				обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	
2.5.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.6.1.	Мероприятие: Распространение и трансляция в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	01.01.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о распространение и трансляции в медицинских организациях видеороликов по профилактике онкологических заболеваний, разработанных на федеральном уровне.	РП
2.6.2.	Мероприятие: Распространение брошюр по ЗОЖ.	01.01.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр по ЗОЖ.	РП
2.6.3.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	01.01.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость ежегодного прохождения профилактических медицинских осмотров».	РП
2.6.4.	Мероприятие: Распространение брошюр, стендов, направленных на мотивацию граждан к прохождению	01.01.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о распространении брошюр, стендов, направленных на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактических медицинских осмотров.				мотивацию граждан к прохождению профилактических медицинских осмотров.	
2.6.5.	Мероприятие: Разработка и распространение памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	01.01.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о разработке и распространении памятки для населения «Необходимость срочного обращения к врачу с появлением первых признаков заболевания».	РП
2.6.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.	Результат: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2019	31.12.2024	Манухина Е.В	Протокол Совета	Совет
3.1.1.	Мероприятие: Разработка территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2019	31.12.2019	Манухина Е.В	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.1.	Контрольная точка:	-	31.12.2019	Манухина Е.В	Протокол заседания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями				проектного комитета	
3.2.1.	Мероприятие: Разработка территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2020	31.12.2020	Манухина Е.В	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2020	Манухина Е.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.3.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2021	31.12.2021	Манухина Е.В	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2021	Манухина Е.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Разработка территориальной программы	01.10.2022	31.12.2022	Манухина Е.В	Территориальная программа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области				государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2022	Манухина Е.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.5.1.	Мероприятие: Разработка территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2023	31.12.2023	Манухина Е.В	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2023	Манухина Е.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.6.1.	Мероприятие: Разработка территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2024	31.12.2024	Манухина Е.В	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.6.	Контрольная точка:	-	31.12.2024	Манухина Е.В	Протокол заседания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями				проектного комитета	
4.	Результат: Организована сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)	01.01.2019	31.12.2022	Хоминец В.В.	Протокол Совета	Совет
4.1.1.	Мероприятие: Проведение ремонта помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	01.01.2019	30.12.2019	Медведев И.П.	Акт выполненных работ по ремонту помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	РП
4.1.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	01.01.2020	30.12.2020	Харитонов Е.Г.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	РП
4.1.3.	Мероприятие: Укомплектование кадрами ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	01.01.2020	31.12.2020	Белоус Л.А.	Штатное расписание ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	РП
4.1.	Контрольная точка: Организована работа ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»		31.12.2020	Хоминец В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.2.1	Мероприятие: Проведение ремонта помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Сасовский ММЦ»	01.01.2020	31.12.2020	Медведев И.П.	Акт выполненных работ по ремонту помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.2	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Харитонов Е.Г.	Приказ министерства здравоохранения Рязанской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РП
4.2.3.	Мероприятие: Укомплектование кадрами ЦАОП на базе ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Белоус Л.А.	Штатное расписание	РП
4.2.	Контрольная точка: Организована работа сети центров амбулаторной помощи ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»		31.12.2021	Хоминец В.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Проведение ремонта помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Ряжский ММЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Медведев И.П.	Акт выполненных работ по ремонту помещений для установки оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	РП
4.3.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для организации ЦАОП на базе ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»	01.01.2022	31.12.2022	Харитонов Е.Г.	Приказ министерства здравоохранения Рязанской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РП
4.3.3.	Мероприятие: Укомплектование кадрами ЦАОП на базе ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»	01.01.2022	31.12.2022	Белоус Л.А.	Штатное расписание ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»	РП
4.3.	Контрольная точка: Организована работа сети 5 центров амбулаторной онкологической помощи на базе	-	31.12.2022	Хоминец В.В	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Рязский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»					
5.	Результат: Переоснащены региональные медицинские организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Хоминец В.В..	Протокол Совета	Совет
5.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.1.3	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО ОКБ	01.01.2019	31.12.2019	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО ОКБ	РП
5.1.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО ОКБ	-	31.12.2019	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.2.2.	3 Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2020	31.12.2020	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОКОД»	РП
5.2.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2020	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление	01.01.2021	31.12.2021	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межбюджетных трансфертов				межбюджетных трансфертов	
5.3.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО ОКБ	01.01.2021	31.12.2021	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для радиологического корпуса ГБУ РО «ОКОД»	РП
5.3	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО ОКБ		31.12.2021	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.4.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.4.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД»	01.01.2022	31.12.2022	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для радиологического корпуса ГБУ РО «ОКОД»	РП
5.4	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОКОД»		31.12.2022	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.5.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.5.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД»	01.01.2023	31.12.2023	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для радиологического корпуса ГБУ РО «ОКОД»	РП
5.5	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в		31.12.2023	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУ РО «ОКОД»					
5.6.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.6.2.	Мероприятие: Заключение контрактов на поставку оборудования для ГБУ РО «ОКОД»	01.01.2024	31.12.2024	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для радиологического корпуса ГБУ РО «ОКОД»	РП
5.6	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОКОД»		31.12.2024	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.7	Контрольная точка: Переоснащены региональные медицинские организации оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Рязанской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 189 случаев на 100 тыс. населения)							
1.	Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения	209,0	Данные Росстата	Симонов И.А. Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
2.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	55,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Симонов И.А. Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
3.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента	54,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и	Симонов И.А. Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
	установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %		№ 35			Раз в год, показатель на дату	
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %							
4.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	22,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Симонов И.А. Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Региональный	Раз в год, показатель на дату	